

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий концессионного соглашения от 27.10.2021 в отношении объектов централизованного теплоснабжения, расположенных на территории МО «Мезенский муниципальный район» Архангельской области

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 27.10.2021 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории МО «Мезенский муниципальный район» Архангельской области

В период с 01.01.2025 по 30.06.2025 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Мезенская теплоснабжающая компания» условий концессионного соглашения от 27.10.2021.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:
КАТАЕВ Р.А. – начальник отдела ПТИИ;
МАРТЫНОВ Э.И. – председатель КУМИ;
САХАРОВ А.А. - начальник отдела юридического сопровождения.

По результатам контрольных мероприятий выявлено:
Стадия реализации концессионного соглашения – Строительство и реконструкция магистральных тепловых сетей г. Мезени.




Концессионер осуществляет строительство объекта концессионного соглашения в соответствии с заданием и основными мероприятиями с описанием основных характеристик таких мероприятий концессионного соглашения.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии):

нет

Условия концессионного соглашения от 27.10.2021. по состоянию на 01 июля 2025 года соблюдаются.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Э.И. Мартынов

Сахаров А.А.

Катаев Р.А.