
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории МО «Мезенский муниципальный район»

01 декабря 2020 года

Председательствующий:
А.Ф. Коршаков -  заместитель главы администрации МО «Мезенский район»
Члены комиссии:
Р.А. Катаев -  начальник отдела промышленности транспорта и инженерной 
инфраструктуры администрации МО «Мезенский район»
И.М. Гусева -  ведущий специалист отдела градостроительной деятельности 
администрации МО «Мезенский район»
Г.А. Авдеева — главный специалист отдела промышленности транспорта и инженерной 
инфраструктуры администрации МО «Мезенский район»
Е.М. Федоровская -  ведущий специалист отдела промышленности транспорта и 
инженерной инфраструктуры администрации МО «Мезенский район»

Повестка

1. Подведение промежуточных итогов реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Мезенский 
муниципальный район».

Выступали Р.А. Катаев:
1) Для реализации мероприятий по благоустройству в 2021 году в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на основании протоколов совещаний 
общественных комиссии отобрано: 1 дворовая территория (МО «Мезенское» г. Мезень, пр. 
Советский, 49), 4 общественных территории: 2 территории МО «Мезенское», 2 территории 
МО «Каменское».

2) Заключены контракты на выполнение работ по благоустройству в 2021 году по 
следующим территориям:

- МО «Мезенское»: общественная территория г. Мезень, пр. Советский, 63 
(установка пешеходного ограждения);

- МО «Каменское»: общественная территория по ул. Свободы д. 1-3, п. Каменка 
(устройство пешеходного тротуара), общественная территория ул. Мезенская (устройство 
пешеходного тротуара).

3) 02 ноября 2020 года администрацией МО «Мезенский район» был объявлен 
аукцион на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома по адресу: Архангельская область, г. Мезень, пр. Советский, д.49. По окончании 
срока подачи заявок не подано ни одной заявки, в связи с чем аукцион признан 
несостоявшимся. 13 ноября 2020 года повторно объявлен аукцион, по результатам 
которого определен подрядчик -  ИП Бурыкина В.В. На сегодняшний день контракт на 
выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по 
адресу: Архангельская область, г. Мезень, пр. Советский, д.49. находится в стадии 
подписания. Ориентировочный срок заключения контракта -  9 декабря 2020 года.

4) Администрацией МО «Мезенский район» ведется работа по заключению 
контракта с единственным поставщиком по перекладке твердого покрытия площади по 
общественной территории г. Мезень, ул. Свободы, д. 9.



Решили:

1. Администрации МО «Мезенский район» ускорится по заключению контракта с 
единственным поставщиком по перекладке твердого покрытия площади по общественной

А.Ф. Коршаков 

Е.М. Федоровская


